Oggetto: "Lavori di coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficiamento energetico da eseguire presso il Liceo "L. Piccolo" di Capo d'Orlando (Me)."

CUP: B11D20001010003

CIG: 8547883034

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	149.875,84	€	149.875,84
Oneri di sicurezza	€	11.644,04		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>138.231,80</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.972,68		
Competenze prof.li per acquisizione certificazioni	€	2.000,00		
oneri in discarica	€	1.800,00		
imprevisti	€	5.353,96		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	<u>2.997,52</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>45.124,16</u>	€	45.124,16
TOTALE			€	195.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	149.875,84	€	149.875,84
Oneri sicurezza	€	11.644,04		
Importo lavori a base di gara	€	<u>138.231,80</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	28,1148%	€	38.863,59	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				111.012,25
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	24.422,69		
Competenze prof.li per acquisizione certificazioni	€	2.000,00		
oneri in discarica	€	1.800,00		
imprevisti	€	5.353,96		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	<u>2.997,52</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>36.574,17</u>	€	36.574,17
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	147.586,42

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf			€	111.012,25
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	24.422,70		
oneri in discarica	€	1.273,95		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	<u>2.997,52</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>28.694,17</u>	€	28.694,17
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€	139.706,42
IL RUP GEOM. A. MICELI				