MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS. PP. 107
- 108 118- 120 – 124 – 124dir – 125 – 129 a – 129 c – 135 b – 138 – 143 – 146a (Annualità 2021)**

QUADRO ECONOMICO POST APPALTO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	670.000,00
A2 - Ribasso contrattuale del 38,0818	-€	255.148,06
A3 - Importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€	414.851,94
A2 - COSTI SPECIALI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	14.450,00
Importo contrattuale	€	429.301,94

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22%	€	94.446,43
B2 - Spese Tecniche	€	13.689,00
B3 - Contributo A.N.A.C	€	375,00
B4 - Oneri per conferimento a discarica	€	25.000,00
B5 - Pubblicità Gara	€	10.000,00
B6 - Imprevisti 5%	€	34.422,50
B7 - Prove sui Materiali	€	12.000,00
B8 - Assicurazione Obbligatoria	€	1.700,00
B9 - Acquisto Segnaletica Stradale	€	5.384,50
Totale somme a disposizione	€	197.017,43
totale somme impegnate	€	626.319,37

C - ECONOMIE

C1 - Da ribasso contrattuale	€	255.148,06
C2 - Da minore IVA sui lavori	€	56.132,57
Totale economie	€	311.280,63
Totale progetto	€	937.600,00

IL R.U.P. :
F.TO ING. A. CHIOFALO