“Lavori urgenti per la ricostruzione della carreggiata e la messa in sicurezza della S.P.A. 277 (Mastrostefano-Zipalà-Orilluso) dal km 2+500 al km 2+600, franata a seguito dell’evoluzione del dissesto che ha interessato la zona”

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D’APPALTO
RIBASSO D’ASTA 22,9690%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 24.163,45	
A2)	Costi per l’attuazione piani di sicurezza	€ 2.199,74	
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 21.963,71	
A4)	Ribasso d’asta del 22,9690%	-€ 5.044,84	
Importo Contratto		€ 19.118,61	→ € 19.118,61
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione		
B1)	per I. V. A. 22%	€ 4.206,09	
B2)	per imprevisti ed oneri di accesso a discarica	€ 490,59	
B3)	Per versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00	
B4)	Per CPT il 20% del ribasso d’asta	€ 1.008,97	
		€ 5.735,65	
Totale Somme a disposizione			→ € 5.735,65
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 24.854,26
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d’asta	€ 4.035,87	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 1.109,87	
Totale economie		€ 5.145,74	→ € 5.145,74
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)			€ 30.000,00