Oggetto: "Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022, presso l'IIS "G. MINUTOLI" plesso "S. QUASIMODO" di Messina" ..

CUP: B47H21004840003

CIG: 8877814BDD

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	42.879,01	€	42.879,01
Oneri di sicurezza	€	781,52		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>42.097,49</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.433,38		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	857,58		
Oneri discarica	€	800,00		
IMPREVISTI	€	2.140,03		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>13.260,99</u>	€	13.260,99
TOTALE			€	56.140,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	42.879,01	€	42.879,01
Oneri sicurezza	€	781,52		
Importo lavori a base di gara	€	<u>42.097,49</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	8.419,50	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	8.419,50
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.581,09		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	857,58		
Oneri discarica	€	800,00		
IMPREVISTI	€	2.140,03		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>11.408,70</u>	€	11.408,70
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	45.868,21

QUADRO ECONOMICO ALLO SF

Importo totale lavori allo SF	€	-	€	34.459,51
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.581,09		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	857,58		
Oneri discarica	€	800,00		
IMPREVISTI	€	-		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>9.268,67</u>	€	9.268,67
COSTO TOALE INTERVENTO			€	43.728,18
ULTERIORI ECONOMIE			€	2.140,03

IL RUP
ING. R. BONANNO